

«Утверждаю»

Заведующий МДОУ №32

Ю.Ю.Ревякина

24.12.2014г.

ОТЧЕТ

по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ детском саду №32 комбинированного вида Истринского муниципального района в 2013-2014 учебном году.

В МДОУ №32 в 2013-2014 году по введению ФГОС ДО были проведены и выполнены следующие мероприятия:

№	Проведенная работа	Дата проведения (выполнения)	Ответственные
По нормативно-правовому обеспечению введения ФГОС			
1	Разработан и утвержден план-график введения ФГОС ДО	24.12.2013г.	Заведующий Ю.Ю.Ревякина Зам.заведующего Е.В.Филиппова
2	Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ДО	обеспечено	Заведующий Ю.Ю.Ревякина
3	Внесение изменений в Устав и дополнений в локальные акты	Изменения внесены	Заведующий Ю.Ю.Ревякина
4	Определение из реестра примерной образовательной программы, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	Выбрана примерная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е. и др. Частично приобретены пособия и литература. Обеспечение будет продолжено в 2015г.	Заведующий Ю.Ю.Ревякина

5	Разработка на основе примерной образовательной программы основной образовательной программы ДОУ	Разработан проект.	Зам.заведующего Е.В.Филиппова и члены рабочей группы по введению ФГОС ДО
6	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников ДОУ	выполнено	Заведующий Ю.Ю.Ревякина
Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО			
7	Утвержден состав рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ. Разработано положение о рабочей группе.	07.02.2014г. 04.02.2014г.	Заведующий Ю.Ю.Ревякина Зам.заведующего Е.В.Филиппова
8	Произведена оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС	Проведена	Заведующий Ю.Ю.Ревякина Зам.заведующего Е.В.Филиппова
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
9	Произведен анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС	февраль 2014г.	Заведующий Ю.Ю.Ревякина Зам.заведующего Е.В.Филиппова
10	Повышение квалификации педагогов и руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО	Прошли курсы по ФГОС ДО 70% педагогов и руководящих работников	Зам.заведующего Е.В.Филиппова
Методическое обеспечение введения ФГОС ДО			
11	Составлен план работы ДОУ на 2014-15 учебный год с учётом введения ФГОС ДО	28.08.2014	Заведующий Ю.Ю.Ревякина Зам.заведующего Е.В.Филиппова
12	Определены и утверждены на педагогическом совете «пилотные» группы по введению ФГОС ДО	31.01.2014	Зам.заведующего Филиппова Е.В.
13	Проведены педагогические советы, семинары, консультации, открытые мероприятия по введению ФГОС ДОО	Согласно годовому плану	Зам.заведующего Филиппова Е.В.

--	--	--

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

Размещена на сайте ДОУ информация о введении ФГОС ДО	Обновляется постоянно	Зам.заведующего Филиппова Е.В.
Проинформированы родители и законные представители воспитанников о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, оформление групповых стендов)	Апрель, май 2014г.	Заведующий Ю.Ю.Ревякина Зам.заведующего Е.В.Филиппова
Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	обеспечено	Заведующий Ревякина Ю.Ю.

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

Анализ материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО	Выполнено май 2014г.	Заведующий Ю.Ю.Ревякина Зам.заведующего Е.В.Филиппова завхоз Соусникова Т.А.
Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и т.д.)	В август и в декабре 2014г. были приобретены игровые комплекты и оборудование согласно ФГОС. Запланирована покупка пособий и развивающих игр на 2015г.	Заведующий Ю.Ю.Ревякина Зам.заведующего Е.В.Филиппова завхоз Соусникова Т.А.
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО	Обеспечено	Заведующий Алябушева Т.В. Зам.заведующего Бирюкова Т.В. медсестра Шувалова М.Н.

Заведующий МДОУ №32

Ю.Ю.Ревякина

